FICHE DE SYNTHESE APRES TRAVAUX

OPERATION
« CENTRE VILLAGE »
COMMUNE DE VILLERS-EN-CAUCHIES (59 188)

HABITATION ET FORGE
1 ET 3 RUE DE SAULZOIR

IMARCHE A BONS DE COMMANDES N°116 008- LoT N°2
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DE DEMOLITIONS DE PETITES FRICHES INDUSTRIELLES ET URBAINES

1) PERIMETRE D’INTERVENTION

Les parcelles cadastrales concernées par I'opération sont les suivantes :

Section Cadastrée n° Surface en m?
255 681
D 256 140
750 1041
Contenance totale 1 862m?

Plan cadastral Vue aérienne

2) DESCRIPTION DU SITE

Le site, localisé aux 1 et 3 rue de Saulzoir sur la commune de Villers-en-Cauchies (59 188), est situé
dans un environnement mixte urbain et rural. Il s’agissait d’'une ancienne forge d’une surface au sol
de 650 m? et une cour de 391 m? et d’'une maison d’habitation d’une surface au sol de 110 m? et d’un
jardin arboré de 711 m2. La maison d’habitation était en cours d’effondrement.

Le diagnostic amiante avant démolition a mis en évidence la présence de matériaux amiantés dans
I'ancienne forge, le local préfabriqué et I’habitation. Le diagnostic plomb a mis en évidence la

présence de matériaux plombiféres dans I'ancienne forge et |’habitation.

Un poste de transformation d’électricité occupe la parcelle D751, en limite de site.
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Permis de démolir
La commune de Villers-en-Cauchies n’a pas instauré de permis de démolir.

Servitudes
Il n’a pas été créé de servitude.

3) ETUDES REALISEES

e Diagnostic amiante avant démolition : rapports 409361 du 02/08/17 et 409374 du 03/08/17
réalisés par Qualiconsult Immobilier,

e Mesure du taux de plomb dans les revétements avant travaux et/ou démolition : rapports
409361 du 02/08/17 et 409374 du 03/08/17 réalisés par Qualiconsult Immobilier,

e Procés verbal de bornage et de reconnaissance de limites pour une partie du site avant

implantation de la cl6ture du 15 janvier 2018 réalisé par le cabinet gé¢omeétre Delecroix et
Hanoire

4) PRESTATAIRES DU MARCHE

Coordination Sécurité et Protection de la Santé
Laurence Lefevre

TRAVAUX
SAS Renard (titulaire)
ALISA D (sous-traitant désamiantage)

5) TRAVAUX REALISES

Marché : n°116.008 lot n°2

Montant prévisionnel (au démarrage de 'opération, affiché sur le panneau de chantier) : 108 184 €
HT

Démarrage des travaux : 02/10/2017 (début de la période de préparation d’'un mois)

Date retenue pour I'achévement des travaux : 17/01/2018

Nature des travaux réalisés :

- la pose de cloture en grillage rigide en limite nord du site ;

- le débroussaillage et I'élagage du site ;

- Le nettoyage général du site avec évacuation des déchets dans les filieres agréées (DIB, DIS,...)
- Le retrait des matériaux contenant de I'amiante selon la réglementation en vigueur ;

- La démolition des superstructures et infrastructures, avec purge des fondations sur une
profondeur de -1 meétre par rapport au niveau actuel du terrain de I'habitation et de la forge ;

- L’évacuation du local préfabriqué de la forge ;
- L’évacuation hors site des matériaux de démolition excédentaires ;
- Leterrassement et le nivellement des emprises requalifiées ;

- La réalisation d’un fossé merlon en limite avec les rues Jules Guesde et de Saulzoir.

Réception des travaux

- Opérations Préalables a la Réception réalisées le 17/01/2018
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- Décision de réception sans réserve en date du 22/01/2018

6) DOCUMENTS DE FIN TRAVAUX

DIUO : Laurence Lefevre le 9/02/18
Dossier des Quvrages Exécutés (DOE)
Remis en 1 exemplaire papier et 1 CD comprenant :

Programme de travaux

Constat d’huissier avant travaux : fait par Me Héléne Landrieux
Constat d’huissier apres travaux : fait par Me Héléne Landrieux
Plan de récolement

Fiche dératisation

CAP et BSD (exemplaire péle travaux EPF)

7) REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

A. Avant travaux

Vue de I’habitation depuis la rue de Saulzoir

Vue intérieure de I’habitation

Vue intérieure de I’habitation

Vue intérieure de I’habitation
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sl L s Vue du jardin de I'habitation
Vue intérieure du garage de I’habitation

Vue extérieure du local préfabriqué de la forge Vue de l'intérieur du local préfabriqué

Vue extérieure de la forge depuis le rue de Saulzoir L. by A
Vue extérieure de 'arriére de la forge depuis la rue

Jules Guesde
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Vue de l'intérieur de la forge

Vue de l'intérieur de la forge

Vue de l'intérieur de la forge

Vue de la forge depuis la rue Jules Guesde

B. Aprés travaux

Vue de la limite de site avec la rue de Saulzoir

Vue de la limite de site avec la rue Jules
Guesde
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Vue du site depuis la rue de Saulzoir

Vue du site depuis le rue de Saulzoir

Vue de la cléture au nord du site

Vue de I'angle nord-ouest du site, avec
I’amorce de toiture en amiante ciment
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